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к протоколу совместного заседания проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской области по приоритетной региональной программе «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» и общественно-делового совета по направлению социально-экономической политики Свердловской области «Развитие территорий опережающего социально-экономического роста»
от 27 декабря 2017 года 




ПАСПОРТ 
программы «Комплексное развитие моногорода Верхняя Салда»


	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Верхняя Салда
	Срок начала и окончания программы
	12.2016–12.2025 годы

	Куратор
	Казакова Виктория Владимировна, Министр инвестиций и развития Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

	Руководитель программы
	Савченко Михаил Владимирович, Глава Верхнесалдинского городского округа

	Исполнители, соисполнители программы 
	некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд);
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; 
Администрация Верхнесалдинского городского округа; 
ООО «Гарантия железа»;
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»




	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы[footnoteRef:1] [1:  ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта] 

	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
– создания к концу 2018 года 708 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;
– привлечения к концу 2018 года 19 782,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
– улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе посредством реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 56,6 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года


	План достижения показателей программы[footnoteRef:2] [2:  Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:3] [3:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое значение (2015)
	Период, год (нарастающим итогом)

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	основной
	0
	0,504
	0,708

	
	1. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	2
	2

	
	1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн рублей
	аналитический
	0
	10 186,01
	19 782,0

	
	1. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	0
	56,7
	56,6



	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)[footnoteRef:4] [4:  Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:5] [5:  Нарастающим итогом] 

	Тип показателя
	Базовое значение
(2015) 
	Период, год (нарастающим итогом)

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), тыс. единиц
	аналити-ческий
	0
	0,326
	0,647

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой Фондом, тыс. единиц
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. единиц (в т.ч. ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»)
	аналити-ческий
	0
	0,05
	0,35

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. единиц
	аналити-ческий
	0
	0,09
	0,1

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	3921,73
	9567,71

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	340,0
	440,00

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой Фондом (без учета средств Фонда), млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	2000,0
	7 842,07

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	6264,28
	10 214,29



	Результаты программы
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:
– проведены мероприятия по анализу незанятых инвестиционных ниш;
– проведены презентации инвестиционной привлекательности моногорода Верхняя Салда.
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»: 
По благоустройству центральной части города (в районе ул. Энгельса):
– произведена укладка асфальтового полотна 0,5 км пешеходных тротуаров, обустроено 0,5 км ливневой канализации, установлены остановочные комплексы, светофоры, фонари уличного освещения, искусственные неровности, произведена замена металлического ограждения, выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов.
По реконструкции парка им. Гагарина в г. Верхняя Салда:
– выполнены мероприятия по озеленению территории парка, организованы точки розничной торговли и общественного питания; выполнен ремонт ограждения парка; установлены стационарные столы со скамейками для настольных игр и детские игровые площадки; реконструирована танцплощадка; 
По благоустройству дворовых территорий:
– выполнено благоустройство дворовых территорий;
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:
– муниципальный фонд поддержки предпринимательства выполняет функции информационного центра, центра компетенции, кооперации, франчайзинга и муниципально-частного партнерства, фондом подготовлен проект организации банного комплекса в д. Северная, привлечен инвестор для реализации проекта.
Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов», «Развитие промышленности»:
освоена Пийская группа Комбаихинского месторождения железных руд при получении мер поддержки по линии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в целях восполнения дефицита потребности в сырьевой базе.
Направление «Развитие образования»:
– восполнен дефицит квалифицированных специалистов. 
– построена новая школа на 550 мест к 2025 году.
Направление «Развитие здравоохранения»:
– восполнен дефицит квалифицированных специалистов. 
– модернизирована входная зона в детской поликлинике по адресу: г. Верхняя Салда, Крупская, 36.
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:
– построен участок автомобильной дороги местного значения по ул. Энгельса протяженностью 0,438 км;
– отремонтированы автомобильные дороги местного значения.
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:
– разработан проект строительства сети водоснабжения Ду-400 от точки подключения к водоводу на ОЭЗ «Титановая Долина» до ВК до ЦТП «пос. Центральный» (ДУ-400), г. Верхняя Салда;
– разработан проект строительства сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. «Юго-Западный», г. Верхняя Салда.
Направление «Развитие физической культуры и спорта»: построен хоккейный корт и реконструирован легкоатлетический комплекс.
Направление «Экологическое развитие»:
По проведению экологических мероприятий по обращению с отходами производства и потребления: 
– улучшение состояния окружающей среды;
– улучшение состояния береговой зоны Верхнесалдинского пруда.
По обустройству источников нецентрализованного водоснабжения:
– улучшение качества питьевой воды в нецентрализованных источниках водоснабжения.
Направление «Развитие туризма»
– разработан и внедрен брэнд городского округа;
– проведены празднично-ярмарочные мероприятия;
– разработана проектная документация по реставрации Верхнесалдинского краеведческого музея.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Внедрение проектного управления в деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа позволит сократить сроки реализации проектов, уменьшить объем ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повысить ответственность исполнителей за конечный результат, вовлечь в экспертизу и мониторинг реализации проектов активную часть населения города.
Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению миграции в трудоспособном возрасте, росту рождаемости, снижению социальных конфликтов, снижению уличной преступности. Как следствие, это позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и развития инвестиционной деятельности.
Внедрение инвестиционного стандарта позволит системно решать задачу по повышению инвестиционной привлекательности территории, будет проведен подробный маркетинговый анализ и оценка свободных ниш, сформирована база инвестиционных площадок, разработаны типовые бизнес-проекты, выстроена система эффективного взаимодействия с инвесторами, институтами развития и предпринимательским сообществом. Таким образом, муниципальный фонд поддержки предпринимательства будет выполнять функции информационного центра, центра компетенции, кооперации, франчайзинга и муниципально-частного партнерства, что станет серьезной поддержкой, не только для начинающих, действующих предпринимателей, а также и для крупных инвесторов, решивших разместить бизнес на территории городского округа. Кроме того, такой инструмент, позволит более оперативно решать проблемы предпринимательского сообщества, наладить более тесное взаимодействие между бизнесом и органами исполнительной власти, что создаст благоприятную атмосферу для развития бизнеса, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
В результате строительства школы на 550 мест в бюджетной сфере будет создано дополнительно 30 новых рабочих мест, а учебный процесс организован в 1 смену. В 2018 году планируется разработка проектно-сметной документации по строительству школы.
Современные хоккейный корт и легкоатлетический комплекс сделают занятия физической культурой для учеников более доступными, разнообразными и безопасными. 
Строительство в г. Верхняя Салда водовода Ду-400 от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ВК до ЦТП «пос. Центральный», сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод позволит обустроить жителям города более комфортные и перспективные условия проживания и повлечет развитие строительства индивидуального жилищного строительства.
В результате строительства водовода жители получат возможность пользоваться чистой питьевой водой.
Благоустройство центральной части города позволит создать удобную рекреационную зону, установить новые контактные экспозиции, благоустроить городское пространство. Реконструкция парка им. Ю.А. Гагарина создаст благоприятные условия жителям различных возрастных групп и будут способствовать развитию занятий физической культурой, спортом, как на профессиональном, так и на любительском уровне.






3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Внедрение практик, включенных в атлас муниципальных практик АСИ: разработка и утверждение нормативных документов по реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства; подготовка и принятие инвестиционных меморандум главы городского округа на 2018 год
	мероприятие
	31.01.2017 – 01.03.2018
	Утверждены нормативные документы по муниципально-частному партнерству, принят инвестиционный меморандум главы городского округа на 2018 год
	Администрация Верхнесалдинского городского округа (далее – Администрация)
	М.В. Савченко/ Т.Б. Белькова

	1.2.
	Подготовка аналитического отчета об инвестиционных нишах в моногороде
	мероприятие
	30.05.2017 – 30.06.2017
	Подготовлен отчет об инвестиционных нишах
	Администрация
	М.В. Савченко/ Т.Б. Белькова

	1.3.
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Верхняя Салда
	мероприятие
	30.06.2017 – 30.08.2017
	Проведены презентации для 500 слушателей. Презентация размещена в открытом доступе, зарегистрировано 1000 просмотров
	Администрация
	М.В. Савченко/ Т.Б. Белькова

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления 
	мероприятие
	01.01.2017 – 30.12.2017
	Сформирован проектный офис, утверждено положение по проектному управлению
	 Администрация
	М.В. Савченко/ Т.Б. Белькова

	2.2.
	Модернизация официального сайта городского округа
	мероприятие
	01.12.2016-20.04.2017
	Увеличено количество посещений сайта на 10 %
	Администрация
	М.В. Савченко / 
Н.С. Балакина

	2.3
	Обучение команды, управляющих проектами развития моногорода
	мероприятие
	10.03.2017–17.06.2017
	завершено обучение команды, управляющих проектами развития моногорода. Разработана стратегия развития моногорода
	Администрация
	М.В. Савченко/ Т.Б. Белькова

	2.4
	Участие глав моногородов в ежегодном семинаре, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом и Внешэкономбанком
	мероприятие
	ежегодно
	принял участие
	Администрация
	М.В. Савченко/ Т.Б  Белькова

	3.
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1.
	Благоустройство центральной части города (в районе ул. Энгельса)
	проект
	01.01.2017–31.12.2017
	I этап:
произведена укладка асфальтового полотна пешеходных тротуаров;
обустроено 0,5 км ливневой канализации;
установлены остановочные комплексы, фонари уличного освещения;
обустроены искусственные неровности, произведена замена ограждения; 
выполнен капитальный ремонт многоквартирного дома, начато строительство нового участка дороги ул. Энгельса 
	Администрация
	М.В. Савченко/ Г.В. Наумова

	
	
	
	01.01.2018–01.12.2018
	II этап:
введен в эксплуатацию участок автомобильный дороги ул. Энгельса на участке от дома № 48 до дома № 60 корп. 2, выполнено благоустройство примыкающих территорий нового участка дороги, произведено озеленение парка Труда и Победы, выполнен текущий ремонт участка ул. Энгельса – 0,9 км (от ул. К. Либкнехта до сопряжения с новым участком дороги ул. Энгельса)
	
	

	3.2.
	Реконструкция парка им. Ю.А. Гагарина в г. Верхняя Салда
	проект
	01.01.2017 –31.12.2017
	I этап:
выполнены работы озеленению территории парка, установлены стационарные столы со скамейками для организации настольных игр, реконструирована танцплощадка и детская игровая площадка, начаты ремонтные работы по замене ограждение парка
	Администрация
	М.В. Савченко/ Г.В. Наумова

	
	
	
	01.01.2018–31.12.2018
	II этап: 
произведена замена ограждение парка;
проведена строительная экспертиза подпорной стены для определения перечня и объема работ, подлежащих капитальному ремонту, выполнено озеленение парка
	
	

	
	
	
	01.01.2019– 31.12.2019
	III этап: 
выполнен капитальный ремонт подпорной стены
	
	

	3.3.
	Благоустройство дворовых территорий
	проект
	01.01.2017–31.12.2017
	Выполнено комплексное благоустройство дворовых территорий 
	Администрация
	М.В. Савченко/ Г.В. Наумова

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1.
	Разработка и реализация муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
	мероприятие
	01.01.2017–31.12.2025
	Реализована муниципальная программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в моногороде Верхняя Салда
	Администрация
	М.В. Савченко / 
С.В. Полковенкова


	4.2.
	Обеспечена деятельность муниципального фонда поддержки предпринимательства в моногороде Верхняя Салда
	мероприятие
	01.01.2017–31.12.2025
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Администрация
	М.В. Савченко / В.Л. Коклемина

	4.3.
	Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
	мероприятие
	01.01.2017–31.12.2017
	предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногорода Верхняя Салда
	Администрация
	М.В. Савченко / 
В.Л. Коклемина

	5
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	5.1.
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)
	мероприятие
	01.01.2017 – 30.12.2017
	Оказана финансовая поддержка СОНКО (выполнен ремонт занимаемых помещений, произведена оплата за коммунальные услуги, выполнено оснащение и переоборудование занимаемых помещений)
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах 


	5.2.
	Размещение информации об инвестиционных возможностях моногородов на Инвестиционном портале регионов России investinregions.ru 
	мероприятие
	30.06.2017
	Информация подготовлена и направлена для размещения на портале. 
	Администрация
	М.В. Савченко / Т.Б. Белькова, Н.С. Балакина

	6
	Направление «Развитие образования»

	6.1.
	Обеспечение учреждений образования городского округа квалифицированными педагогическими кадрами: 22 специалиста (география – 1, математика – 2, физика – 3, иностранный язык – 3, история – 2, музыкальное образование – 1, педагогика и методика начального образования – 9, физическая культура – 1, 30 педагогов в новую школу)
	мероприятие
	30.12.2017 – 30.12.2025
	Восполнен дефицит квалифицированных специалистов. Привлечено 22 специалиста
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах 

	6.2.
	Строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 550 мест по улице Карла Маркса, в районе д. № 75 в г. Верхняя Салда, Свердловской области»
	проект
	01.02.2018 – 30.12.2021
	Построена новая школа на 550 учащихся, организовано обучение в 1 смену
	Администрация
	М.В. Савченко / Т.Б. Белькова, Е.С. Вербах

	7
	Направление «Развитие здравоохранения»

	7.1.
	Модернизация регистратуры поликлиники ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»
	мероприятие
	01.06.2018 – 30.12.2019
	Устранены физические барьеры для маломобильных групп населения, созданы комфортные условия для посетителей в зоне ожидания
	ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»
	М.В. Савченко/ Е.С. Вербах
И.М. Фатихов

	7.2.
	Обеспечение ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» квалифицированными медицинскими кадрами:  45 специалистов  (инфекционные болезни – 2, неврология – 2, оториноларингология – 2, офтальмология – 1, дерматовенерология – 1, хирургия – 1, эндоскопия – 1, акушерство и гинекология – 2, трансфузиология – 1, анестезиология-реаниматология – 2, скорая медицинская помощь – 1, ультразвуковая диагностика – 1, фтизиатрия – 1, эндокринология – 1, неонатология – 1, физиотерапия – 1, онкология – 1, рентгенология – 2, психиатрия-наркология – 1, психиатрия – 1, функциональная диагностика – 1, общая врачебная практика (семейная медицина) – 11, эпидемиология – 1, стоматология детская – 1, стоматология хирургическая – 1, стоматология общей практики – 1, стоматология терапевтическая – 2, стоматология ортопедическая – 1) 
	мероприятие
	30.12.2017 – 30.12.2025
	Восполнен дефицит квалифицированных специалистов. Привлечено 45 специалистов
	ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах, И.М. Фатихов

	7.3.
	Строительство бальнеологического комплекса санаторий «Здраво» на базе Нелобского месторождения радоновых вод
	проект
	01.01.2019–30.12.2025
	Построен бальнеологический комплекс, организовано 10 новых рабочих мест
	ИП Матвиенко
	ИП Матвиенко

	8
	Направление «Развитие промышленности»

	8.1.
	Освоение Пийской группы Комбаихинского месторождения железных руд (ООО «Гарантия железа»), в т.ч. финансирование подготовки проектов, содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах, софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или), реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации инвестиционного проекта
	проект
	30.12.2018 – 30.12.2025*
(* – срок реализации проекта – 13 лет)
	Освоено месторождение железных руд, восполнена потребность в сырьевой базе, создано 2 рабочих места 
	ООО «Гарантия железа»
	директор ООО «Гарантия железа»

	8.2.
	Строительство завода по механической обработке штамповок авиационного назначения из титановых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» (резидент ООО «ВСМПО-Новые технологии» – совместное производство с Ural boeing manufacturing)
	проект
	2015–2018
	Построен новый завод, создано 132 рабочих места
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «ВСМПО-Новые технологии»
	В.Л. Волков

	8.3.
	Строительство завода ООО «Зибус» по производству медицинского инструмента и имплантов для нейрохирургии, в т.ч. изделий из титановых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	проект
	01.01.2016–30.12.2018
	Построен новый завод, создано 10 рабочих места
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «Зибус»
	Е.Н. Кривошеин

	8.4.
	Строительство завода ЗАО «Микромет» по производству металлических порошков, преимущественно из сплавов титана, и изделий из них методом аддитивных технологий на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	проект
	01.09.2016–30.12.2018
	Построен новый завод, создано 29 рабочих мест
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ЗАО «Микромет»
	В.Р. Селиверстов

	8.5.
	Строительство завода ООО «Инструментальное производство» по производству и переточке концевых фрез Minicut для механической обработки титановых, жаропрочных и алюминиевых сплавов, нержавеющих и конструкционных сталей, композиционных материалов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	проект
	01.01.2017–30.12.2018
	Построен новый завод, создано 10 рабочих мест
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «Инструментальное производство»
	М.А. Зайцев

	8.6.
	Строительство экометаллургического завода ООО «Инферком-Урал» по производству марганцевых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	проект
	01.01.2017–30.12.2019
	Построен новый завод, создано 86 рабочих мест
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «Инферком-Урал»
	Д.М. Андреев

	8.7.
	Строительство завода базальтовых композитов ООО «Норд-Базальт» мощностью 5000 тонн в год и инжинирингового центра по развитию базальтовых технологий на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	проект
	01.01.2017–30.12.2019
	Построен новый завод, создано 239 рабочих мест
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «Норд-Базальт»
	 А.В. Панаско

	9
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1.
	Ремонт центральной улицы города ул. Карла Маркса (от ул.  Красноармейская до ул. Районная)
	проект
	01.02.2017 – 01.11.2017
	Отремонтировано 3,855 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.2.
	Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д. 48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2)
	проект
	01.01.2017 – 01.09.2018
	Построено 0,438 км дорожного полотна, установлено 19 фонарей освещения
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.3.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. Парковая до ул. Карла Маркса
	проект
	01.02.2017 – 01.10.2017
	Отремонтировано 1,0 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.4.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина на участке от ул. Энгельса до пл. им. Ленина
	проект
	01.02.2018 – 01.10.2018
	Отремонтировано 0,8 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.5.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Энгельса до пруда
	проект
	01.02.2018 – 01.10.2018
	Отремонтировано 2,0 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.6.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Районная на участке от ул. Воронова до ул. Карла Маркса
	проект
	01.02.2018 – 01.10.2018
	Отремонтировано 0,4 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.7.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи
	проект
	01.02.2018 – 01.10.2018
	Отремонтировано 1,3 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.8.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Воронова на участке от ул. Молодежный поселок до ул. Устинова
	проект
	01.02.2017 – 01.10.2017
	Отремонтировано 1,7 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.9.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса на участке от ул. 25 Октября до ул. Молодежный поселок
	проект
	01.02.2018–01.10.2018
	Отремонтировано 0,9 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	9.10.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая на участке от ул. Ленина до пересечения с региональной дорогой «г. Нижняя Тагил – Нижняя Салда»
	проект
	01.02.2017 –01.10.2017
	Отремонтировано 2,6 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	10
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	10.1.
	Строительство сети водоснабжения Ду-400 от точки подключения к водоводу на ОЭЗ «Титановая Долина» до ВК до ЦТП «пос. Центральный» (ДУ-400)
	проект
	01.02.2017 – 30.12.2021
	Построены сети водоснабжения
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	10.2.
	Строительства сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. «Юго-Западный
	проект
	01.02.2017 – 30.12.2020
	Построено сооружение биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	11
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1.
	Получение субсидии из областного бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных спортивных сооружений
	мероприятие
	31.12.2018– 31.12.2021
	Направлена заявка на получение софинансирования 
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	11.2.
	Строительство хоккейного корта на территории школы № 14
	проект
	01.01.2018–31.12.2018
	Построен хоккейный корт, увеличен охват жителей занятиями физической культуры и спорта на 2000 человек
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	11.3.
	Реконструкция крытого легкоатлетического комплекса на территории школы № 14
	проект
	01.03.2019–31.12.2021
	Проведена реконструкция сооружения с целью обеспечения безопасности, дополнительно увеличен охват жителей занятиями физической культуры и спорта на 500 человек
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	12
	Направление «Экологическое развитие»

	12.1.
	Проведение экологических мероприятий по обращению с отходами производства и потребления
	мероприятие
	01.01.2017 – 31.12.2018
	Ликвидировано 11 несанкционированных свалок, проведена очистка береговой зоны Верхнесалдинского пруда площадью 65 400 кв. м, установлено 5 предупредительных щитов «Свалка мусора запрещена». 
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	12.2.
	Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
	мероприятие
	01.01.2017 – 31.12.2018
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Обустроены 1 трубчатый и 2 шахтных колодца в сельских населенных пунктах, Проведена чистка-дезинфекция 5 шахтных колодцев, проведено исследование качества воды 30 нецентрализованных источников водоснабжения
	Администрация
	М.В. Савченко / Г.В. Наумова

	13
	Направление «Развитие туризма»

	13.1.
	Совершенствование системы рекламно-информационного продвижения, направленной на формирование имиджа городского округа как территории, благоприятной для туризма и инвестирования
	мероприятие
	01.01.2017 – 31.12.2018
	Разработан и внедрен брэнд городского округа
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	13.2.
	Развитие сельского и экологического туризма. Событийный туризм.
	мероприятие
	01.01.2017 –31.12.2019
	Проведены празднично-ярмарочные мероприятия 
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах
С.В. Полковенкова

	13.3.
	Ремонтно-реставрационные работы в Верхнесалдинском краеведческом музее
	проект
	01.02.2018 – 30.12.2019
	Проектная документация направлена на экспертизу
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах




4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок



	1
	2
	3
	4
	5

	1. Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	1.1
	Благоустройство центральной части города (в районе ул. Энгельса)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Выполнены работы по установке остановочных комплексов, в том числе в районе ул. Энгельса
	Контрольная точка
	14.09.2017

	
	
	Выполнены работы по устройству 12,5 м металлического ограждения
	Контрольная точка
	30.10.2017

	
	
	Выполнены работы по строительству нового участка дороги ул. Энгельса
	Контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	I этап завершен
	Завершение этапа
	31.12.2017

	
	
	Выполнено озеленение парка Труда и Победы
	Контрольная точка
	01.09.2018

	
	
	Проведен ремонт участка ул. Энгельса- 0,9 км (от ул. К. Либнехта до сопряжения с новым участком дороги ул. Энгельса)
	Контрольная точка
	01.11.2018

	
	
	Выполнено благоустройство примыкающих территорий нового отрезка дороги ул. Энгельса
	Контрольная точка
	01.12.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа 
	31.12.2018

	1.2
	Реконструкция парка им. Ю.А. Гагарина в г. Верхняя Салда
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Установлены малые архитектурные формы скейтпарка.
	Контрольная точка
	01.12.2017

	
	
	Установлена детская игровая площадка.
	Контрольная точка
	01.12.2017

	
	
	Выполнены работы по демонтажу старого ограждения парка 
	Контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Завершен I этап
	Завершениеэтапа 
	31.12.2017

	
	
	Выполнен капитальный ремонт ограждения парка
	Контрольная точка
	01.06.2018

	
	
	Выполнена строительная экспертиза подпорной стены, определен перечень и объем работ, подлежащих капитальному ремонту
	Контрольная точка
	01.12.2018

	
	
	Завершен II этап
	Завершение этапа 
	31.12.2018

	
	
	Выполнение работ по капитальному ремонту подпорной стены
	Этап
	31.12.2019

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2019

	1.3.
	Благоустройство дворовых территорий
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Направление заявки в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на предоставление субсидии на формирование современной городской среды
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Выполнение работ по благоустройству
	Этап
	31.12.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	31.12.2017

	2. Направление «Развитие образования»

	2.1
	Строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 550 мест по улице Карла Маркса, в районе д. № 75 в г. Верхняя Салда»
	Проект инициирован
	Этап
	01.02.2018

	
	
	Разработана проектно-сметной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы и экспертизы эффективности инвестпроекта
	Контрольная точка
	30.09.2018

	
	
	Направлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП
	Контрольная точка
	31.07.2019

	
	
	Включение объекта капитального строительства в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП
	Контрольная точка
	01.04.2020

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.09.2021

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2021

	3. Направление «Развитие здравоохранения»

	3.1
	Строительство бальнеологического комплекса санаторий «Здраво» на базе Нелобского месторождения радоновых вод
	Проект инициирован
	Этап
	01.01.2019

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	30.12.2019

	
	
	Направлена заявка на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или), реконструкции объектов инфраструктуры необходимых для реализации инвестиционных проектов («Здраво»)
	Контрольная точка
	01.02.2020

	
	
	Привлечение инвестиций
	Этап
	01.06.2021

	
	
	Строительно-монтажные работы
	Этап
	01.01.2021

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2025

	4. Направление «Развитие промышленности»

	4.1
	Освоение Пийской группы Комбаихинского месторождения железных руд (ООО «Гарантия железа»)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	30.12.2018

	
	
	Регистрация юридического лица
	Контрольная точка
	30.12.2018

	
	
	Сформирован земельный участок
	Контрольная точка
	30.12.2019

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
	Контрольная точка
	30.12.2020

	
	
	Направление заявки в Фонд для получения софинансирования
	Контрольная точка
	30.12.2020

	
	
	Привлечение инвестиций
	Контрольная точка
	30.06.2020

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	30.12.2020

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2025 *
(* – срок реализации проекта 13 лет)

	4.2
	Строительство завода по механической обработке штамповок авиационного назначения из титановых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» (резидент ООО «ВСМПО-Новые технологии» - совместное производство с Ural boeing manufacturing)
	Проект инициирован
	Этап
	01.01.2015

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	01.01.2016

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.06.2016

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2018

	4.3
	Строительство завода ООО «Зибус» по производству медицинского инструмента и имплантов для нейрохирургии, в т.ч. изделий из титановых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	01.06.2016

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	01.10.2016

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.06.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2018

	4.4
	Строительство завода ЗАО «Микромет» по производству металлических порошков, преимущественно из сплавов титана, и изделий из них методом аддитивных технологий на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	01.09.2016

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	01.12.2016

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	30.11.2016

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2018

	4.5
	Строительство завода ООО «Инструментальное производство» по производству и переточке концевых фрез Minicut для механической обработки титановых, жаропрочных и алюминиевых сплавов, нержавеющих и конструкционных сталей, композиционных материалов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	01.09.2017

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.06.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2018

	4.6
	Строительство экометаллургического завода ООО «Инферком-Урал» по производству марганцевых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	01.09.2017

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.10.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2019

	4.7
	Строительство завода базальтовых композитов ООО «Норд-Базальт» мощностью 5000 тонн в год и инжинирингового центра по развитию базальтовых технологий на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	01.12.2017

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.10.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2019

	5. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	5.1
	Ремонт центральной улицы ул. Карла Маркса (от ул.  Красноармейская до ул. Районная)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Разработана сметная документация
	Контрольная точка
	15.03.2017

	
	
	Заключено соглашения на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги (асфальтирование 3,4 км дорожного полотна)
	Этап
	01.11.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.11.2017

	5.2
	Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д. 48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
	Контрольная точка
	01.02.2017

	
	
	Заключенно соглашения на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Строительство автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.12.2018

	5.3
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. Парковая до ул. Карла Маркса (при наличии свободных средств)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.07.2017

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2017

	5.4
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина на участке от ул. Энгельса до пл. им. Ленина
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2018

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.06.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2018

	5.5
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Энгельса до пруда
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2018

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.06.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2018

	5.6
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Районная на участке от ул. Воронова до ул. Карла Маркса
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2018

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.06.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2018

	5.7
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2018

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.06.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2018

	5.8
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Воронова на участке от ул. Молодежный поселок до ул. Устинова (при наличии свободных средств)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Определен внебюджетный источник финансирования
	Контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2017

	5.9
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса на участке от ул. 25 Октября до ул. Молодежный поселок (при наличии свободных средств)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2018

	
	
	Проведена конкурсная процедура по определению Подрядчика, Заключен контракт.
	Контрольная точка
	01.07.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2018

	5.10
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая на участке от ул. Энгельса до пересечения с региональной дорогой «г.Н-Тагил – Н.Салда» (при наличии свободных средств)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.06.2017
01.06.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2017

	6. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	6.1
	Строительство сети водоснабжения Ду-400 от точки подключения к водоводу на ОЭЗ «Титановая Долина» до ВК до ЦТП «пос.Центральный» (ДУ-400), г.Верхняя Салда
	Проект инициирован
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	30.05.2018

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.01.2020

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2021

	6.2
	Строительства объекта: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. «Юго-Западный», г.Верхняя Салда
	Проект инициирован
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	30.05.2018

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.01.2020

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2020

	7. Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	7.1.
	Строительство хоккейного корта на территории школы № 14
	Проект инициирован
	Этап
	01.03.2018

	
	
	Строительство хоккейного корта
	Этап
	30.11.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2018

	7.2.
	Реконструкция крытого легкоатлетического комплекса на территории школы № 14
	Проект инициирован
	Этап
	01.03.2019

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	30.12.2019

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.09.2021

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2021

	8. Направление «Развитие туризма»

	8.1
	Ремонтно-реставрационные работы в Верхнесалдинском краеведческом музее
	Проект инициирован
	Этап
	01.02.2018

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	01.09.2018

	
	
	Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	30.12.2018

	
	
	Выполнение ремонтно-реставрационных работ
	Этап
	01.09.2019

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2019




5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Мероприятие
	Объем финансирования, млн. рублей

	
	
	2017 год
	2018 год
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Всего по программе
	206,68
	7761,74
	7968,42

	2. 
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик АСИ 
	0,00
	0,00
	0,00

	3. 
	Подготовка аналитического отчета об инвестиционных нишах в моногороде
	0,00
	0,00
	0,00

	4. 
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Верхняя Салда
	0,00
	0,00
	0,00

	5. 
	Внедрение проектного управления 
	0,00
	0,00
	0,00

	6. 
	Модернизация официального сайта городского округа
	0,41
	0,00
	0,41

	7. 
	Благоустройство центральной части города (в районе ул. Энгельса)
	8,25
	24,25
	32,50

	8. 
	Реконструкция парка им. Гагарина в г. Верхняя Салда
	7,06
	0,00
	7,06

	9. 
	Благоустройство дворовых территорий
	11,16
	0,00
	11,16

	10. 
	Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
	1,14
	0,00
	1,14

	11. 
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)
	0,14
	0,12
	0,25

	12. 
	Размещение информации об инвестиционных возможностях моногородов на Инвестиционном портале регионов России investinregions.ru 
	0,00
	0,00
	0,00

	13. 
	Подготовка программы по целевому набору педагогов для восполнения дефицита квалифицированных специалистов (образование)
	0,00
	0,00
	0,00

	14. 
	Строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа на 550 мест по улице Карла Маркса в районе дома 75 в г. Верхняя Салда Свердловской области»
	0,00
	6,00
	6,00

	15. 
	Модернизация входной зоны в поликлинике ул. Крупская, д. 36 (при условии финансирования) 
	0,00
	0,00
	0,00

	16. 
	Обеспечение ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» квалифицированными медицинскими кадрами
	0,00
	0,00
	0,00

	17. 
	Строительство бальнеологического комплекса санаторий «Здраво» на базе Нелобского месторождения радоновых вод 
	0,00
	0,00
	0,00

	18. 
	Освоение Пийской группы Комбаихинского месторождения железных руд
	0,00
	0,00
	0,00

	19. 
	Строительство завода ООО «ВСМПО-Новые Технологии»
Строительство завода ООО «Зибус»
Строительство завода ЗАО «Микромет»
Строительство завода ООО «Инструментальное производство»
Строительство завода ООО «Инферком-Урал»
Строительство завода ООО «НордБазальт»
	145,61
	7696,46
	7842,07

	20. 
	Ремонт центральной улицы города ул. Карла Маркса (от ул.  Красноармейская до ул. Районная)
	12,22
	0,00
	12,22

	21. 
	Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса д.48 до ул. Энгельса д.60 корп. 2)
	0,00
	0,00
	0,00

	22. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. Парковая до ул. Карла Маркса
	2,50
	0,00
	2,50

	23. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина на участке от ул. Энгельса до пл. им Ленина
	0,00
	0,00
	0,00

	24. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Энгельса до пруда 
	0,00
	5,00
	5,00

	25. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Районная на участке от ул. Воронова до ул. Карла Маркса
	0,00
	4,50
	4,50

	26. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи
	0,00
	9,30
	9,30

	27. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Воронова на участке от ул. Молодежный поселок до ул. Устинова
	0,00
	0,00
	0,00

	28. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса на участке от ул. 25 Октября до ул. Молодежный поселок
	0,00
	3,00
	3,00

	29. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая на участке от ул. Энгельса до пересечения с региональной дорогой Нижний Тагил – Нижняя Салда
	13,46
	0,00
	13,46

	30. 
	Строительство сети водоснабжения Ду-400 от точки подключения к водоводу на ОЭЗ «Титановая Долина» до ВК до ЦТП «пос. Центральный» (ДУ-400), г. Верхняя Салда, Верхнесалдинский городской округ, Свердловская область 
	1,48
	1,33
	2,81

	31. 
	Строительства объекта: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. «Юго-Западный», г. Верхняя Салда, Верхнесалдинский городской округ, Свердловская область 
	0,00
	0,00
	0,00

	32. 
	Получение субсидии из федерального бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных спортивных сооружений 
	0,00
	0,00
	0,00

	33. 
	Строительство хоккейного корта на территории школы № 14
	0,00
	3,50
	3,50

	34. 
	Реконструкция крытого легкоатлетического комплекса на территории школы № 14
	0,00
	0,00
	0,00

	35. 
	Проведение экологических мероприятий по обращению с отходами производства и потребления 
	1,49
	1,56
	3,05

	36. 
	Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
	0,92
	0,83
	1,75

	37. 
	Совершенствование системы рекламно-информационного продвижения, направленной на формирование имиджа городского округа как территории, благоприятной для туризма и инвестирования
	0,46
	0,00
	0,46

	38. 
	Ремонтно-реставрационные работы в Верхнесалдинском краеведческом музее 
	0,40
	5,89
	6,29



	6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Государственные программы Свердловской области: 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года»;
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»; 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»;
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»;
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»

	Формальные основания для инициации
	Паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов, утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11);
Паспорт приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» (протокол заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 28.03.2017 (от 14.04.2017 № 9-ЕК)

	
	Ключевые риски:
1. Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода: 
2. Сокращение объемов финансирования в рамках государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года»;
3. Увеличение бюджета проекта в связи с увеличением длительности реализации
	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности:
1. Обучение сотрудников по выполнению работ, по которым у исполнителей отсутствует опыт выполнения подобных работ
2. Детализация работ с большой длительностью
3. Формирование в составе бюджета рискового фонда


	
	Ключевые возможности:
1. Потенциал для реализации проектов субъектами МСП в сфере переработки местного сырья на депрессивной территории (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты);
2. Содействие занятости населения;
3. Создание благоприятных и комфортных условий городской среды
	

	
	Негативные последствия от наступления риска:
1. Увеличение бюджета реализации проекта.
2. Увеличение срока реализации проекта.

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.
В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере, политических интересов.





Приложение № 1 к паспорту

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы
«Комплексное развития моногорода Верхняя Салда» 


Комплексное развитие
г. Верхняя Салда


2. Строительство школы на 550 учащихся
(Проект до 12.2020)


1.1. Благоустроена центральная часть города (ул.Энгельса) - привлечено 37,4 млн. инвестиций в основной капитал


1.2. Реконструирован городской парк им.Гагарина - привлечено 2,0 млн. инвестиций в основной капитал


2.1. Создано 50 рабочих мест


2.2. Привлечено 520 млн. инвестиций в основной капитал


1. "5 шагов благоустройства" (Проект до 12.2017)


5. Освоение Пийской группы Комбаихинского месторождения железных руд (Проект до 12.2025) 


5.1. Создано 190 рабочих мест (в т.ч. 130 - постоянных, 60 - временных)


5.2.  Привлечено 750 млн. инвестиций в основной капитал 


3. Строительство санатория "Здраво"
(Проект до 12.2025) 


3.1. Создано 150 рабочих мест


3.2. Привлечено 317,6 млн. инвестиций в основной капитал


6. Строительство завода по механической обработке штамповок на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» (резидент ООО «ВСМПО-Новые технологии» )


7. Строительство завода ООО "Зибус" по производству медицинских инструментов и имплантов на территории ОАО "ОЭЗ "Титановая долина"


6.1. Создано 132 рабочих места


7.1. Создано 10 рабочих мест


8. Строительство завода ЗАО "Микромет" по производству металлических порошков на территории ОАо "ОЭЗ "Титановая долина"


8.1. Создано 29 рабочих мест



























































