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Приложение № 
к протоколу заседания проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской области по приоритетной региональной программе «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» 
в форме заочного голосования от 29.12.2018
от _____________ №_____________

[bookmark: _GoBack]
ПАСПОРТ 
программы «Комплексное развитие моногорода Верхняя Салда» 


	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Верхняя Салда
	Срок начала и окончания программы
	12.2016–12.2025 годы

	Куратор
	Казакова Виктория Владимировна, Министр инвестиций и развития Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

	Руководитель программы
	Савченко Михаил Владимирович, Глава Верхнесалдинского городского округа

	Исполнители, соисполнители программы 
	некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд);
Министерство инвестиций и развития Свердловской области;
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области; 
Администрация Верхнесалдинского городского округа; 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»



	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы[footnoteRef:1] [1:  ПРИМЕЧАНИЕ: Цели № 1 и 2 – обязательные. Цели программы могут быть дополнены на стадии подготовки и согласования паспорта] 

	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
– создания к концу 2018 года 1990 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;
– привлечения к концу 2018 года 11 245,0 млн. рублей инвестиций в основной капитал, как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
– улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе посредством реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 56,6 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года


	План достижения показателей программы[footnoteRef:2] [2:  Показатели № 1-4 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:3] [3:  Нарастающим итогом] 

	Тип показате-ля
	Базовое значение (2015)
	Период, год 
(нарастающим итогом)

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.единиц
	основной
	0
	0,504
	1,990
	2,956
	3,313

	
	1. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	2
	2
	2
	2

	
	1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. рублей
	аналити-
ческий
	0
	10 186,0
	11 245,0
	15 245,0
	18 545,0

	
	1. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	0
	56,7
	57,0
	56,9
	56,8


	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)[footnoteRef:4] [4:  Показатели № 1-9 обязательные. Могут быть установлены дополнительные показатели в соответствии с целями программы] 

	Показатель[footnoteRef:5] [5:  Нарастающим итогом] 

	Тип показате-ля
	Базовое значение
(2016) 
	Значения целевых показателей реализации программы 
(нарастающим итогом)

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), тыс. единиц
	аналити-ческий
	0
	0,454
	1,928
	2,227
	2,467

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой Фондом, единиц
	аналити-ческий
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, единиц (в т.ч. ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»)
	аналити-ческий
	0
	0,050
	0,062
	0,729
	0,846

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, единиц
	аналити-ческий
	0
	0,090
	0,220
	1,346
	1,538

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	4 606,2
	2 800,7
	3 040,5
	4 701,9

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	340,0
	400,0
	400,8
	418,8

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой Фондом (без учета средств Фонда), млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	0
	0
	0
	0

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	3 623,9
	10 400,8
	10 985,1
	11 546,8

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. рублей
	аналити-ческий
	0
	5 579,8
	8 444,3
	12 204,5
	13 843,1



	Результаты программы
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»:
– проведены мероприятия по анализу незанятых инвестиционных ниш;
– проведены презентации инвестиционной привлекательности моногорода Верхняя Салда;
             – разработан план мероприятий («дорожная карта») по повышению инвестиционной привлекательности Верхнесалдинского городского округа на 2018-2020 годы.
Направление «Развитие городской среды и благоустройство»: 
По благоустройству центральной части города (в районе ул. Энгельса):
– произведена укладка асфальтового полотна 0,5 км пешеходных тротуаров, обустроено 0,5 км ливневой канализации, установлены остановочные комплексы, светофоры, фонари уличного освещения, искусственные неровности, произведена замена металлического ограждения, выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов; введен в эксплуатацию участок автомобильный дороги ул. Энгельса на участке от дома № 48 до дома № 60 корп. 2.
По реконструкции парка им. Гагарина в г. Верхняя Салда:	
– выполнены мероприятия по озеленению территории парка, организованы точки розничной торговли и общественного питания; выполнен ремонт ограждения парка; обустройство «тихой зоны»; установлены стационарные столы со скамейками для настольных игр и детские игровые площадки; реконструирована танцплощадка.
По благоустройству дворовых и общественных территорий:
– к концу 2022 года выполнено благоустройство 19-ти дворовых территорий и 5 наиболее посещаемых общественных территории;
Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»:
– муниципальный фонд поддержки предпринимательства выполняет функции информационного центра, центра компетенции, кооперации.
Направление «Развитие образования»:
– восполнен дефицит квалифицированных специалистов;
– проведена реконструкция образовательных учреждений № 2 и № 14, в виде дополнительных пристроев на 550 мест;
– возврат в систему ранее перепрофилированного здания детского сада на 136 мест по адресу г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д 97/1;            
– строительство нового дошкольного учреждения МДОУ № 3 на 220 мест по адресу г. Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 12.
Направление «Развитие здравоохранения»:
– восполнен дефицит квалифицированных специалистов. 
– модернизирована входная зона в детской поликлинике по адресу: г. Верхняя Салда, Крупская, 36.
Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»:
– построен участок автомобильной дороги местного значения по ул. Энгельса протяженностью 0,438 км;
– отремонтированы автомобильные дороги местного значения.
Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»:
– к концу 2021 года завершено строительство водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный» в г. Верхняя Салда, Свердловской области;
– к концу 2020 года завершено строительство сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. «Юго-Западный», г. Верхняя Салда.
Направление «Развитие физической культуры и спорта»: 
– проведена реконструкция школьных стадионов;
– построено стационарное сооружение на стадионе МАОУ СОШ № 14.
Направление «Экологическое развитие»:
По проведению экологических мероприятий по обращению с отходами производства и потребления: 
– улучшение состояния окружающей среды;
– улучшение состояния береговой зоны Верхнесалдинского пруда.
По обустройству источников нецентрализованного водоснабжения:
– улучшение качества питьевой воды в нецентрализованных источниках водоснабжения.
Направление «Развитие туризма»
– разработан и внедрен брэнд городского округа;
– проведены празднично-ярмарочные мероприятия;
– разработана проектная документация по реставрации Верхнесалдинского краеведческого музея.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Внедрение проектного управления в деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа позволит сократить сроки реализации проектов, уменьшить объем ресурсов, выделяемых на реализацию проектов, повысить ответственность исполнителей 
за конечный результат, вовлечь в экспертизу и мониторинг реализации проектов активную часть населения города.
Благоустройство объектов городской среды будет способствовать улучшению оценки жителями города качества жизни, снижению миграции в трудоспособном возрасте, росту рождаемости, снижению социальных конфликтов, снижению уличной преступности. Как следствие, это позволит увеличить привлекательность территории для предпринимательства и развития инвестиционной деятельности.
Благоустройство центральной части города позволит создать удобную рекреационную зону, установить новые контактные экспозиции, благоустроить городское пространство. Реконструкция парка им. Ю.А. Гагарина создаст благоприятные условия жителям различных возрастных групп и будут способствовать развитию занятий физической культурой, спортом, как на профессиональном, так и на любительском уровне.
Внедрение инвестиционного стандарта позволит системно решать задачу по повышению инвестиционной привлекательности территории, будет проведен подробный маркетинговый анализ и оценка свободных ниш, сформирована база инвестиционных площадок, разработаны типовые бизнес-проекты, выстроена система эффективного взаимодействия с инвесторами, институтами развития 
и предпринимательским сообществом. Таким образом, муниципальный фонд поддержки предпринимательства будет выполнять функции информационного центра, центра компетенции, кооперации, что станет серьезной поддержкой, не только для начинающих, действующих предпринимателей, а также и для крупных инвесторов, решивших разместить бизнес на территории городского округа. Кроме того, такой инструмент, позволит более оперативно решать проблемы предпринимательского сообщества, наладить более тесное взаимодействие между бизнесом и органами исполнительной власти, что создаст благоприятную атмосферу для развития бизнеса, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
В результате строительства пристроев к общеобразовательным организациям № 2 и № 14 на 550 мест в бюджетной сфере будет создано дополнительно 30 новых рабочих мест, а учебный процесс организован в 1 смену. В 2020 году планируется разработка проектно-сметной документации по строительству пристроев.
В результате строительства и реконструкции детских дошкольных учреждений будет удовлетворена потребность населения в 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2х месяцев и до 3х лет к 2024 году (исполнение пункта 3 поручений Президента Российской Федерации от 02.11.2017 года).
Современный легкоатлетический комплекс сделает занятия физической культурой для учеников более доступными, разнообразными и безопасными. 
Строительство в г. Верхняя Салда водовода Ду-400 от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ВК до ЦТП 
«пос. Центральный», сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод позволит обустроить жителям города более комфортные и перспективные условия проживания и повлечет развитие строительства индивидуального жилищного строительства.
В результате строительства водовода жители получат возможность пользоваться чистой питьевой водой.





3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма реализации
	Сроки реализации
	Результаты
	Функциональ-ный заказчик
	Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Внедрение практик, включенных в атлас муниципальных практик АСИ: разработка и утверждение нормативных документов по реализации инвестиционных проектов 
	мероприятие
	31.01.2017 – 
31.12.2018
	Утверждены соответствующие нормативные документы 
	Администрация Верхнесалдинс-кого городского округа (далее – Администрация)
	М.В. Савченко / И.В. Колпакова

	1.2.
	Подготовка аналитического отчета об инвестиционных нишах в моногороде
	мероприятие
	30.05.2017 – 30.06.2017
	Подготовлен отчет об инвестиционных нишах, актуализируется ежемесячно
	Администрация (далее – Администрация)
	М.В. Савченко 

	1.3.
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Верхняя Салда
	мероприятие
	30.06.2017 – 30.08.2017
	Проведены презентации для 500 слушателей. Презентация размещена в открытом доступе, зарегистрировано 1000 просмотров
	Администрация
	М.В. Савченко

	2. Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления 
	мероприятие
	01.01.2017 – 30.12.2017
	Сформирован проектный офис, утверждено положение по проектному управлению
	 Администрация
	М.В. Савченко

	2.2.
	Модернизация официального сайта городского округа
	мероприятие
	01.12.2016-20.04.2017
	Увеличено количество посещений сайта на 10 %
	Администрация
	М.В. Савченко / 
Т.А. Матвеева

	2.3
	Обучение команды, управляющих проектами развития моногорода
	мероприятие
	10.03.2017–17.06.2017
	Завершено обучение команды, управляющих проектами развития моногорода. Подготовлен проект «Город Верхняя Салда. Большая перШпектива»
	Администрация
	М.В. Савченко

	2.4
	Участие глав моногородов в ежегодном семинаре, проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации, Фондом и Внешэкономбанком
	мероприятие
	ежегодно
	Принятие участия
	Администрация
	М.В. Савченко/ И.В. Колпакова

	3. Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1.
	Благоустройство центральной части города (в районе ул. Энгельса)
	проект
	01.01.2017–31.12.2017
	I этап:
произведена укладка асфальтового полотна пешеходных тротуаров;
обустроено 0,5 км ливневой канализации;
установлены остановочные комплексы, фонари уличного освещения;
обустроены искусственные неровности, произведена замена ограждения; 
выполнен капитальный ремонт многоквартирного дома, начато строительство нового участка дороги ул. Энгельса 
	Администрация
	М.В. Савченко

	
	
	
	01.01.2018–31.12.2018
	II этап:
выполнено благоустройство примыкающих территорий нового участка дороги, произведено озеленение парка Труда и Победы
	
	

	
	
	
	01.01.2019–31.12.2019
	III этап:
введен в эксплуатацию участок автомобильный дороги ул. Энгельса на участке от дома № 48 до дома № 60 корп. 2
	
	

	3.2.
	Реконструкция парка им. Ю.А. Гагарина в г. Верхняя Салда
	проект
	01.01.2017 –31.12.2017
	I этап:
выполнены работы по озеленению территории парка, установлены стационарные столы со скамейками для организации настольных игр, реконструирована танцплощадка и детская игровая площадка, начаты ремонтные работы по замене ограждения парка
	Администрация
	М.В. Савченко

	
	
	
	01.01.2018–31.12.2018
	II этап: 
произведена замена ограждение парка;
проведена строительная экспертиза подпорной стены для определения перечня и объема работ, подлежащих капитальному ремонту, выполнено озеленение парка, обустроена «тихая зона»
	
	

	
	
	
	01.01.2019– 31.12.2019
	III этап: 
выполнен капитальный ремонт подпорной стены
	
	

	3.3.
	Благоустройство дворовых территорий
	проект
	01.01.2017–
31.12.2022
	Выполнено комплексное благоустройство 19-ти дворовых территорий 
	Администрация
	М.В. Савченко

	3.4.
	Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий
	проект
	01.03.2018 – 31.12.2022
	Выполнено комплексное благоустройство общественной территории «Площадь Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова» в 2018 году, до 2022 года выполнено комплексное благоустройство 5 общественных территорий
	Администрация
	М.В. Савченко

	4. Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1.
	Реализация муниципальной программы, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
	мероприятие
	01.01.2017–
31.12.2021
	Достигнуты целевые показатели, предусмотренные муниципальной программой
	Администрация
	М.В. Савченко / 
И.В. Колпакова


	4.2.
	Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства в моногороде Верхняя Салда
	мероприятие
	01.01.2017–
31.12.2021
	Ежегодное предоставление субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (в соответствии с Соглашением)
	Администрация
	М.В. Савченко / В.Л. Коклемина

	4.3.
	Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
	мероприятие
	01.01.2017–
31.12.2021

	Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории моногорода Верхняя Салда
	Администрация
	М.В. Савченко / 
И.В. Колпакова

	5. Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	5.1.
	Получение поддержки моногорода от Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» софинансирование расходов местного бюджета на создание (реконструкцию) инженерной, транспортной и систем коммунальной инфраструктуры 
	мероприятие
	01.02.2019
30.12.2020
	Одобрена заявка на получение поддержки 

	Администрация
	М.В. Савченко / В.В. Соловьев


	6. Направление «Развитие образования»

	6.1.
	Обеспечение учреждений образования городского округа квалифицированными педагогическими кадрами 
	мероприятие
	30.12.2017 – 30.12.2025
	Восполнен дефицит квалифицированных специалистов. Привлечено 52 специалиста
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах 

	6.2.
	Строительство пристроев для общеобразовательных учреждений МАОУ "СОШ № 2" на 300 мест и МАОУ "СОШ № 14" на 250 мест
	проект
	01.02.2020-30.12.2023

	Построены пристрои для общеобразовательных учреждений МАОУ «СОШ № 2» и МАОУ «СОШ № 14», организовано обучение в 1 смену
	Администрация
	М.В. Савченко /  Е.С. Вербах

	6.3.
	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения МДОУ №3 с увеличением мест до 220
	проект
	01.02.2021 – 30.12.2024
	Удовлетворение потребности населения в 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до 7 лет 
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	6.4.
	Реконструкция ранее перепрофилированного детского сада на 136 мест по адресу: г. Верхняя Салда, Энгельса, 97/1 (филиал детской поликлиники ЦГБ)
	проект
	01.02.2020 – 30.12.2022
	Исполнен пункт 3 перечня поручений Президента Российской федерации от 02.11.2017 и достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет от обратившихся
	Администрация
	М.В. Савченко /  Е.С. Вербах

	7. Направление «Развитие здравоохранения»

	7.1.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»

	мероприятие
	01.06.2018 – 30.12.2019
	Устранены физические барьеры для маломобильных групп населения, созданы комфортные условия для посетителей в зоне ожидания
	ГБУЗ СО «Верхнесалдин-ская ЦГБ»
	М.В. Савченко/ Е.С. Вербах,
И.М. Фатихов

	7.2.
	Обеспечение ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» квалифицированными медицинскими кадрами 
	мероприятие
	30.12.2017 – 30.12.2025
	Восполнен дефицит квалифицированных специалистов. Привлечено 45 специалистов
	ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах, И.М. Фатихов

	7.3.
	Строительство бальнеологического комплекса санаторий «Здраво» на базе Нелобского месторождения радоновых вод
	проект
	30.11.2016–
30.12.2025
	Построен бальнеологический комплекс, организовано 10 новых рабочих мест
	ИП Матвиенко С.П.
	ИП Матвиенко С.П.

	8. Направление «Развитие промышленности»

	8.1.
	Строительство завода по механической обработке штамповок авиационного назначения из титановых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» (резидент ООО «ВСМПО-Новые технологии» – совместное производство с Ural boeing manufacturing)
	проект
	25.03.2014 – 29.08.2017

	Построен новый завод, создано 230 рабочих мест

	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «ВСМПО-Новые технологии»
	В.Л. Волков

	8.2.
	Строительство завода ООО «Зибус» по производству медицинского инструмента и имплантов для нейрохирургии, в т.ч. изделий из титановых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	проект
	28.07.2016 – 05.06.2018

	Построен новый завод, создано 18 рабочих мест
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «Зибус»
	П.Д. Смагин

	8.3.
	Строительство завода ООО «Инструментальное производство Миникат» по производству и переточке концевых фрез Minicut для механической обработки титановых, жаропрочных и алюминиевых сплавов, нержавеющих и конструкционных сталей, композиционных материалов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	проект
	19.06.2016 – 21.04.2019
	Построен новый завод
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «Инструмента-льное производство Миникат»
	

	8.4.
	Строительство высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса ООО «СТОД-УРАЛ» на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»»
	проект
	22.08.2017 – 30.09.2019 
	Построен новый завод, создано 493 рабочих места
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «СТОД-УРАЛ»
	А.И. Мишин

	8.5.
	Строительство завода по производству трехкомпонентных шприцев одноразового применения ООО «Русмед» на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»

	проект
	01.09.2017 – 31.12.2020
	Построен новый завод, создано 52 рабочих места
	Особая экономическая зона «Титановая долина», ООО «Русмед»
	 Буравлева Т.Н.

	9. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	9.1.
	Ремонт центральной улицы города ул. Карла Маркса (от ул.  Красноармейская до ул. Районная)
	проект
	01.02.2017 – 01.11.2017
	Отремонтировано 3,855 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко 

	9.2.
	Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д. 48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2)
	проект
	01.01.2017 – 01.12.2018
	Построено 0,438 км дорожного полотна, установлено 19 фонарей освещения
	Администрация
	М.В. Савченко / Т.Б. Белькова

	9.3.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. Парковая до ул. Карла Маркса
	проект
	01.02.2017 – 01.10.2017
	Отремонтировано 1,0 км дорожного полотна

	Администрация
	М.В. Савченко 

	9.4.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина от ул. Энгельса до дома № 66 по ул. Ленина 
	проект
	01.08.2018 – 01.10.2018
	Отремонтировано 1,1 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко 

	9.5.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Энгельса до железнодорожного переезда
	проект
	01.07.2018 – 01.08.2018
	Отремонтировано 1,1 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко

	9.6.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Районная на участке от ул. Воронова до ул. Карла Маркса
	проект
	01.07.2018 – 01.08.2018
	Отремонтировано 0,4 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко 

	9.7.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи
	проект
	01.05.2018 – 01.07.2018
	Отремонтировано 1,5 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко 

	9.8.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Воронова на участке от ул. Молодежный поселок до ул. Устинова
	проект
	01.02.2017 – 01.10.2017
	Отремонтировано 1,7 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко 

	9.9.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса на участке от ул. 25 Октября до ул. Молодежный поселок
	проект
	01.02.2019–01.10.2019
	Отремонтировано 0,9 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко 

	9.10.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая на участке от ул. Ленина до пересечения с региональной дорогой «г. Нижний Тагил – Нижняя Салда»
	проект
	01.02.2017 –01.10.2017
	Отремонтировано 2,6 км дорожного полотна
	Администрация
	М.В. Савченко 

	10. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	10.1.
	Строительство сети водоснабжения Ду-400 от точки подключения к водоводу на ОЭЗ «Титановая Долина» до ВК до ЦТП «пос. Центральный» (ДУ-400)
	проект
	01.02.2017 – 30.12.2021
	Построены сети водоснабжения
	Администрация
	М.В. Савченко

	10.2.
	Строительства сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. «Юго-Западный»
	проект
	01.02.2017 – 30.12.2020
	Построено сооружение биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
	Администрация
	М.В. Савченко

	11. Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	11.1.
	Получение субсидии из областного бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных спортивных сооружений
	мероприятие
	31.12.2019– 31.12.2022
	Направлена заявка на получение софинансирования 
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	11.2.
	Реконструкция школьных стадионов (замена травяных покрытий на искусственные, установка сертифицированных футбольных ворот, стритбольных стоек, волейбольных сеток, уличных тренажеров, полос препятствия)
	проект
	01.01.2021-30.12.2030
	Проведена реконструкция школьных стадионов, увеличено количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом, созданы условия для осуществления подготовки допризывной молодежи и сдачи нормативов ГТО
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	11.3.
	Строительство стационарного сооружения на стадионе МАОУ СОШ № 14
	проект
	01.03.2020–31.12.2022
	Построено сооружение с целью обеспечения безопасности, дополнительно увеличен охват жителей занятиями физической культуры и спорта на 500 человек
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	12. Направление «Экологическое развитие»

	12.1.
	Проведение экологических мероприятий по обращению с отходами производства и потребления
	мероприятие
	01.01.2017 – 31.12.2018
	Ликвидировано 11 несанкционированных свалок, проведена очистка береговой зоны Верхнесалдинского пруда площадью 65 400 кв. м, установлено 5 предупредительных щитов «Свалка мусора запрещена». 
	Администрация
	М.В. Савченко 

	12.2.
	Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения
	мероприятие
	01.01.2017 – 31.12.2018
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]Обустроены 1 трубчатый и 2 шахтных колодца в сельских населенных пунктах, Проведена чистка-дезинфекция 5 шахтных колодцев, проведено исследование качества воды 30 нецентрализованных источников водоснабжения
	Администрация
	М.В. Савченко 

	13. Направление «Развитие туризма»

	13.1.
	Совершенствование системы рекламно-информационного продвижения, направленной на формирование имиджа городского округа как территории, благоприятной для туризма и инвестирования
	мероприятие
	01.01.2017 – 31.12.2018
	Разработан и внедрен брэнд городского округа
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах

	13.2.
	Развитие сельского и экологического туризма. Событийный туризм.
	мероприятие
	01.01.2017 –31.12.2019
	Проведены празднично-ярмарочные мероприятия 
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах
И.В. Колпакова

	13.3.
	Ремонтно-реставрационные работы в Верхнесалдинском краеведческом музее
	проект
	01.02.2017 – 30.12.2021
	Проектная документация направлена на экспертизу. Начаты работы по капитальному ремонту
	Администрация
	М.В. Савченко / Е.С. Вербах






4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок


	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	1.1.
	Благоустройство центральной части города (в районе ул. Энгельса)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Выполнены работы по установке остановочных комплексов, в том числе в районе ул. Энгельса
	Контрольная точка
	14.09.2017

	
	
	Выполнены работы по устройству 12,5 м металлического ограждения
	Контрольная точка
	30.10.2017

	
	
	Выполнены работы по строительству нового участка дороги ул. Энгельса
	Контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	I этап завершен
	Завершение этапа
	31.12.2017

	
	
	Выполнено озеленение парка Труда и Победы
	Контрольная точка
	01.09.2018

	
	
	Выполнено благоустройство примыкающих территорий нового отрезка дороги ул. Энгельса
	Контрольная точка
	01.12.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа 
	31.12.2018

	1.2.
	Реконструкция парка им. Ю.А. Гагарина в г. Верхняя Салда
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Установлены малые архитектурные формы скейтпарка
	Контрольная точка
	01.12.2017

	
	
	Установлена детская игровая площадка
	Контрольная точка
	01.12.2017

	
	
	Выполнены работы по демонтажу старого ограждения парка 
	Контрольная точка
	31.12.2017

	
	
	Завершен I этап
	Завершение этапа
	31.12.2017

	
	
	Выполнен капитальный ремонт ограждения парка
	Контрольная точка
	01.06.2018

	
	
	Выполнена строительная экспертиза подпорной стены, определен перечень и объем работ, подлежащих капитальному ремонту
	Контрольная точка
	01.12.2018

	
	
	Завершен II этап
	Завершение этапа
	31.12.2018

	
	
	Выполнение работ по капитальному ремонту подпорной стены, обустроена «тихая зона»
	Этап
	31.12.2019

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2019

	1.3.
	Благоустройство дворовых территорий
	Паспорт проекта утвержден (ежегодно)
	Этап
	01.01.2017

	
	
	Направление заявки в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на предоставление субсидии на формирование современной городской среды
	Контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Выполнение работ по благоустройству 19-ти дворовых территорий (ежегодно)
	Этап
	31.12.2022

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	31.12.2022

	1.4.
	Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий
	Паспорт инициирован
	Этап
	01.03.2018

	
	
	Дизайн-проект утвержден
	Контрольная точка
	15.03.2018

	
	
	Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Площадь Дворца культуры им. Г.Д. Агаркова»
	Этап
	15.11.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	31.12.2019

	2. Направление «Развитие образования»

	2.1.
	Строительство пристроев для общеобразовательных учреждений МАОУ «СОШ № 2» на 300 мест и МАОУ «СОШ № 14» на 250 мест
	Проект инициирован экспертным советом «Наука». С целью соблюдения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» раздел II, п.2.4. «при проектировании и строительстве городских общеобразовательных организаций рекомендуется предусмотреть пешеходную доступность учреждений, расположенных: - во II и III строительно-климатических зонах – не более 0,5 км»
	Этап
	01.07.2018

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы и экспертизы эффективности инвестпроекта
	Контрольная точка
	31.09.2020

	
	
	Направлена заявка на предоставление субсидии из областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП
	Контрольная точка
	31.10.2020

	
	
	Включение объекта капитального строительства в государственную программу Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП
	Контрольная точка
	01.04.2021

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.02.2022

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2023

	3. Направление «Развитие здравоохранения»

	3.1.
	Строительство бальнеологического комплекса санаторий «Здраво» на базе Нелобского месторождения радоновых вод
	Проект инициирован
	Этап
	30.11.2016

	
	
	Актуализирована сметно-техническая документация
	Контрольная точка
	30.11.2017

	
	
	Оформление кредита в АО «МСП Банк» (г.Москва)
	Контрольная точка
	30.12.2017

	
	
	Привлечение инвестиций
	Этап
	01.06.2021

	
	
	Строительно-монтажные работы
	Этап
	01.01.2021

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2025

	3.2.
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»
	Мероприятие инициировано
	Этап
	01.06.2018

	
	
	Мероприятие завершено
	Завершение этапа
	30.12.2019

	4. Направление «Развитие промышленности»

	4.1.
	Строительство завода по механической обработке штамповок авиационного назначения из титановых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» (резидент ООО «ВСМПО-Новые технологии» - совместное производство с Ural boeing manufacturing)
	Проект инициирован
	Этап
	25.03.2014

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	23.01.2015

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	02.02.2015

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	29.08.2018

	4.2.
	Строительство завода ООО «Зибус» по производству медицинского инструмента и имплантов для нейрохирургии, в т.ч. изделий из титановых сплавов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	28.07.2016

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	31.08.2016

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	07.11.2016

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	05.06.2018

	4.3.
	Строительство завода ООО «Инструментальное производство Миникат» по производству и переточке концевых фрез Minicut для механической обработки титановых, жаропрочных и алюминиевых сплавов, нержавеющих и конструкционных сталей, композиционных материалов на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	19.06.2016

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	12.12.2016

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	21.02.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	21.04.2019

	4.4.
	Строительство высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса ООО «СТОД-УРАЛ» на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	22.08.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	25.12.2017  

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	14.05.2018 

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.09.2019

	4.5.
	Строительство завода по производству трехкомпонентных шприцев одноразового применения «Русмед» на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»
	Проект инициирован
	Этап
	01.09.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация
	Контрольная точка
	18.04.2018

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	30.09.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2020

	5. Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	5.1.
	Ремонт центральной улицы ул. Карла Маркса (от ул.  Красноармейская до ул. Районная)
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.11.2017

	5.2.
	Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д. 48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы
	Контрольная точка
	01.02.2017

	
	
	Заключенно соглашения на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.06.2017

	
	
	Строительство автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2017

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.12.2018

	5.3.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке 
от ул. Парковая до ул. Карла Маркса (при наличии свободных средств)
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2017

	5.4.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина от ул. Энгельса до пл. дома № 66 по ул. Ленина
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.08.2018

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.06.2018


	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2018

	5.5.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке от ул. Энгельса до железнодорожного переезда
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.07.2018

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.07.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.07.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.08.2018

	5.6.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Районная на участке 
от ул. Воронова до ул. Карла Маркса
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.07.2018

	
	
	Заключено соглашение на софинансирование расходов из областного бюджета 
	Контрольная точка
	01.07.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.07.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.08.2018

	5.7.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.05.2018

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.07.2018

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.07.2018

	5.8.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Воронова на участке от ул.Молодежный поселок до ул. Устинова (при наличии свободных средств)
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2017




	5.9.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса на участке 
от ул. 25 Октября до ул. Молодежный поселок (при наличии свободных средств)
	Паспорт проекта утвержден
	Этап
	01.02.2019

	
	
	Проведена конкурсная процедура по определению Подрядчика, Заключен контракт.
	Контрольная точка
	01.07.2019

	
	
	Выполнение ремонта автомобильной дороги
	Этап
	01.10.2019

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2019

	5.10.
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая на участке 
от ул. Энгельса до пересечения с региональной дорогой «г. Нижний Тагил – Нижняя Салда» (при наличии свободных средств)
	Проект завершен
	Завершение этапа
	01.10.2017

	6. Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	6.1.
	Строительство сети водоснабжения Ду-400 от точки подключения к водоводу на ОЭЗ «Титановая Долина» до ВК до ЦТП «пос.Центральный» (ДУ-400), г.Верхняя Салда
	Проект инициирован
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	31.12.2018

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.01.2020

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2021

	6.2.
	Строительства объекта: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. «Юго-Западный», г.Верхняя Салда
	Проект инициирован
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	31.12.2018

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	01.01.2020

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2020

	7. Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	7.1.
	Реконструкция школьных стадионов (замена травяных покрытий на искусственные, установка сертифицированных футбольных ворот, стритбольных стоек, волейбольных сеток, уличных тренажеров, полос препятствия)
	Проект инициирован
	Этап
	01.03.2020

	
	
	Реконструкция стадионов 
школы № 3,
школы № 2, 
школы № 6,
школы № 17,
школы № 9,
школы № 1,
школы сельских населенных пунктов
	Этап
	
30.09.2021,
30.09.2022,
30.09.2024,
30.09.2026,
30.09.2028,
30.09.2030,
30.09.2030

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2030

	7.2.
	Строительство стационарного сооружения на стадионе МАОУ «СОШ № 14»
	Проект инициирован
	Этап
	01.03.2020

	
	
	Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	Контрольная точка
	30.12.2020

	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Этап
	30.12.2021

	
	
	Проект завершен, ввод в эксплуатацию
	Завершение этапа
	30.12.2022

	8. Направление «Развитие туризма»

	8.1.
	Ремонтно-реставрационные работы в Верхнесалдинском краеведческом музее
	Проект инициирован
	Этап
	01.02.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная документация (кровля, фасад, благоустройство)
	Контрольная точка
	01.09.2017

	
	
	Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации
	Контрольная точка
	30.12.2017

	
	
	Выполнение ремонтно-реставрационных работ
	Этап
	30.12.2018

	
	
	Разработана проектно-сметная документация (внутренние помещения)
	Контрольная точка
	01.09.2019

	
	
	Выполнение ремонтно-реставрационных работ
	Этап
	01.09.2021

	
	
	Проект завершен
	Завершение этапа
	30.12.2021



5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ


	№ п/п
	Мероприятие
	Объем финансирования, 
млн. рублей

	
	
	2017 год
	2018 год
	Всего

	1. 
	Всего по программе
	213,15
	7779,82
	7992,97

	2. 
	Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик АСИ 
	0,00
	0,00
	0,00

	3. 
	Подготовка аналитического отчета об инвестиционных нишах в моногороде
	0,00
	0,00
	0,00

	4. 
	Проведение презентации инвестиционной привлекательности моногорода Верхняя Салда
	0,00
	0,00
	0,00

	5. 
	Внедрение проектного управления 
	0,00
	0,00
	0,00

	6. 
	Модернизация официального сайта городского округа
	0,41
	0,00
	0,41

	7. 
	Благоустройство центральной части города (в районе ул. Энгельса)
	8,25
	24,25
	32,50

	8. 
	Реконструкция парка им. Гагарина в г. Верхняя Салда
	5,6
	1,43
	7,03

	9. 
	Благоустройство дворовых территорий
	17,3
	5,43
	22,73

	10. 
	Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий
	0,00
	7,06
	7,06

	11. 
	Обеспечение деятельности муниципального фонда поддержки предпринимательства в моногороде Верхняя Салда
	0,00
	1,494
	1,494

	12. 
	Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
	1,14

	0,264
	1,404

	13. 
	Участие в конкурсе среди СОНКО, реализующих социально значимые проекты, на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества
	0,00
	0,00
	0,00

	14. 
	Подготовка программы по целевому набору педагогов для восполнения дефицита квалифицированных специалистов (образование)
	0,00
	0,00
	0,00

	15. 
	Строительство пристроев для общеобразовательных учреждений МАОУ «СОШ № 2» на 300 мест и МАОУ «СОШ № 14» на 250 мест
	0,00
	0,00
	0,00

	16. 
	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ»
	0,00
	2,89
	2,89

	17. 
	Обеспечение ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» квалифицированными медицинскими кадрами
	0,00
	0,00
	0,00

	18. 
	Строительство бальнеологического комплекса санаторий «Здраво» на базе Нелобского месторождения радоновых вод 
	0,00
	0,00
	0,00

	19. 
	Строительство завода ООО «ВСМПО-Новые Технологии»
Строительство завода ООО «Зибус»
Строительство завода ООО «Инструментальное производство Миникат»
Строительство завода ООО «СТОД-УРАЛ»
Строительство завода ООО «Русмед»
	145,61

	7696,46

	7842,07


	20. 
	Ремонт центральной улицы города ул. Карла Маркса (от ул.  Красноармейская до ул. Районная)
	12,22
	0,00
	12,22

	21. 
	Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса д.48 до ул. Энгельса д.60 корп. 2)
	0,00
	8,15
	8,15

	22. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. Парковая до ул. Карла Маркса
	2,50
	0,00
	2,50

	23. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ленина от ул. Энгельса до дома                    № 66 по ул. Ленина
	0,00
	7,80
	7,80

	24. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке 
от ул. Энгельса до железнодорожного переезда
	0,00
	4,33
	4,33

	25. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Районная на участке 
от ул. Воронова до ул. Карла Маркса
	0,00
	2,32
	2,32

	26. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочей Молодежи
	0,00
	8,33
	8,33

	27. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Воронова на участке 
от ул. Молодежный поселок до ул. Устинова
	0,00
	0,00
	0,00

	28. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса на участке 
от ул. 25 Октября до ул. Молодежный поселок
	0,00
	0,00
	0,00

	29. 
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая на участке 
от ул. Энгельса до пересечения с региональной дорогой Нижний Тагил – Нижняя Салда
	13,46
	0,00
	13,46

	30. 
	Строительство сети водоснабжения Ду-400 от точки подключения к водоводу на ОЭЗ «Титановая Долина» 
до ВК до ЦТП «пос. Центральный» (ДУ-400), г. Верхняя Салда, Верхнесалдинский городской округ, Свердловская область 
	1,48
	1,33
	2,81

	31. 
	Строительства объекта: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
в мкр. «Юго-Западный», г. Верхняя Салда, Верхнесалдинский городской округ, Свердловская область 
	1,91
	0,00
	1,91

	32. 
	Получение субсидии из федерального бюджета на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, плоскостных спортивных сооружений 
	0,00
	0,00
	0,00

	33. 
	Реконструкция школьных стадионов (замена травяных покрытий на искусственные, установка сертифицированных футбольных ворот, стритбольных стоек, волейбольных сеток, уличных тренажеров, полос препятствия)
	0,00
	0,00
	0,00

	34. 
	Строительство стационарного сооружение на стадионе МАОУ «СОШ № 14»
	0,00
	0,00
	0,00

	35. 
	Проведение экологических мероприятий по обращению с отходами производства и потребления 
	1,49
	1,56
	3,05

	36. 
	Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения 
	0,92
	0,83
	1,75

	37. 
	Совершенствование системы рекламно-информационного продвижения, направленной на формирование имиджа городского округа как территории, благоприятной для туризма и инвестирования
	0,46
	0,00
	0,46

	38. 
	Ремонтно-реставрационные работы в Верхнесалдинском краеведческом музее 
	0,40
	5,6
	6,01



	6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Государственные программы Свердловской области: 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года»; 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года»;
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года»;
«Развитие физической культуры и в Свердловской области до 2024 года»;
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»;
«Развитие культуры Свердловской области до 2024 года»;
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы»

	Формальные основания для инициации
	Паспорт приоритетной программы Комплексное развитие моногородов, утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11);
Паспорт приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» (протокол заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 28.03.2017 (от 14.04.2017 № 9-ЕК)

	
	Ключевые риски:
1. Негативный прогноз для базовых отраслей экономики моногорода: 
2. Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ»;
3. Увеличение бюджета проекта в связи с увеличением длительности реализации
	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности:
1. Обучение сотрудников по выполнению работ, по которым у исполнителей отсутствует опыт выполнения подобных работ
2. Детализация работ с большой длительностью
3. Формирование в составе бюджета рискового фонда


	
	Ключевые возможности:
1. Потенциал для реализации проектов субъектами МСП;
2. Содействие занятости населения;
3. Создание благоприятных и комфортных условий городской среды
	

	
	Негативные последствия от наступления риска:
1. Увеличение бюджета реализации проекта;
2. Увеличение срока реализации проекта.

	Дополнительная информация
	Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией муниципального образования, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу.
В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сферах демографии, национальных отношений, духовной сфере, политических интересов.





Приложение № 1 к паспорту
	
Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы
«Комплексное развития моногорода Верхняя Салда» 


Комплексное развитие
г. Верхняя Салда


2. Строительство пристроев для общеобразовательных учреждений МАОУ "СОШ № 2" на 300 мест и МАОУ "СОШ № 14" на 250 мест (Проект до 12.2023)


1.1. Благоустроена центральная часть города (ул.Энгельса) - привлечено 37,4 млн. инвестиций в основной капитал


2.1. Создано 30 рабочих мест


1. "5 шагов благоустройства" (Проект до 12.2017)


5. Реконструкция ранее перепрофилированного детского сада (филиал детской поликлиники ЦГБ)             (Проект до 12.2022) 


5.1. Удовлетворена потребность в доступности дошкольного образования


3. Строительство санатория "Здраво"
(Проект до 12.2025) 


3.1. Создано 10 рабочих мест


6. Строительство завода по механической обработке штамповок на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» (резидент ООО «ВСМПО-Новые технологии» )


7. Строительство завода ООО "Зибус" по производству медицинских инструментов и имплантов на территории ОАО "ОЭЗ "Титановая долина"


6.1. Создано 230 рабочих мест


7.1. Создано 18 рабочих мест


8. Строительство высокотехнологичного деревообрабатывающего комплекса ООО «СТОД-УРАЛ» на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина»


8.1. Создано 493 рабочих места















































