

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского муниципального округа
(далее – Комиссия)

26 июня 2026 года

г. Верхняя Салда

№ 9/26

Председательствовал:

Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин

На заседании Комиссии присутствовали: Н.В. Козлова, Л.Ю. Софронова, Ю.Г. Печерская, И.В. Шишкина, Е.Н. Скурихина, Н.В. Иванов, С.В. Новопашин, Н.С. Зыков, В.А. Бельков, И.А. Тодуа, О.В. Котельникова, М.А. Юшина.

Всего присутствовало 13 (тринадцать) членов Комиссии, что составило 56,52 процентов от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги работы по благоустройству общественных территорий за январь-июнь 2026 года.

2. Итоги работы по вовлечению граждан Верхнесалдинского муниципального округа в реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» за 2 квартал 2026 года (январь-июнь 2026 года).

Ход заседания:

1. По первому вопросу заместитель Главы Администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил следующее.

Подготовлены дизайн-проект и проектно-сметная документация по комплексному благоустройству Сквера Труда и Победы. Стоимость проекта в целом составляет **159 607,60 тыс.руб.** Проект планируется реализовать в 2026-2028 годах.

В 2026 году планируется проведение **первой очереди первого этапа комплексного благоустройства Сквера Труда и Победы** в городе Верхняя Салда. На мероприятие в 2026 году выделено **50,0 млн.руб.** (в том числе **35,0 млн.руб.** – субсидия из областного бюджета, **15,0 млн.руб.** – средства местного бюджета).

18.02.2026 проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика.

08.04.2026 заключен муниципальный контракт № 172 с **ООО СК «Содействие» (г.Уфа)**. Планируется выполнение двух этапов благоустройства в 2026-2027 годах.

Стоимость работ по контракту – **99 999 999,99 руб.** (2026 год – 50 000 000,00 руб., 2027 год – 49 999 999,99 руб.).

В соответствии с данным контрактом в 2026 году планируется проведение работ в период с **15.04.2026 по 15.10.2026**. На площади **10734 кв.м** запланированы следующие работы: обустройство тротуаров, газонов, поливочного водопровода, площадки хозяйственно-бытового назначения, установка скамеек, урн, парковых качелей, модульного хозблока и модульного санузла, освещение, видеонаблюдение, озеленение.

На текущий момент подрядчиком выполнено **15,0%** от общего объема работ: установлено ограждение зоны благоустройства, временные помещения для работников подрядчика, получены разрешения на проведение земляных работ и снос зеленых насаждений, проведены демонтажные работы, закуплены строительные материалы (плитка, бордюры, щебень, песок и т.д.), начаты работы по установке бордюров, подготовке щебеночного основания, укладке плитки, организации наружного освещения, прокладке сетей водоснабжения для полива зеленых насаждений.

19.05.2026 проведена оплата аванса в размере **15,0 млн.руб.** (в том числе 10,5 млн. руб. – за счет средств областной субсидии, 4,5 млн. руб. – за счет средств местного бюджета). Кассовое исполнение составило **30%** от суммы, подлежащей к оплате в 2026 году. В июне 2026 года оплата по контракту не планируется. Направлена заявка на ПОФ на **июль 2026 года** на сумму **6 457 824,94** рублей.

2. По второму вопросу заместитель Главы Администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: в соответствии с подготовленной информацией о проведенных мероприятиях по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во втором квартале 2026 года проведено 10 мероприятий с участием жителей старше 14 лет, количество участников мероприятий старше 14 лет - 3357 человек. С начала 2026 года (за 6 месяцев) проведено 15 мероприятий, количество участников мероприятий старше 14 лет - 4299 человек. Проведены следующие мероприятия:

1. Общественные слушания – 0.
2. Общественные обсуждения – 1 мероприятие (общественное обсуждение по определению перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2027 году) – 706 участников.
3. Анкетирование – 0.
4. Форумы – 0.
5. Опросы – 0.
6. Интервьюирование – 0.
7. Картирование – 0.
8. Проведение фокус-групп – 0.
9. Работа с отдельными группами пользователей – 0.
10. Организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов) – 0.
11. Проведение дизайн-игр – 0.
12. Организация проектных мастерских со школьниками и студентами – 0.
13. Проведение оценки эксплуатации территории, консультирование – 8 мероприятий (заседание общественной комиссии с участием общественности) – 113 участников.
14. Проведено иных публичных мероприятий на реализованных объектах – 6, в том числе:

- Масленичные гуляния на общественной территории возле ВСАМТ - 650 участников;
- Патриотическое мероприятие, посвященная Дню защитника Отечества, на общественной территории возле ВСАМТ – 250 участников.
- День защиты детей на общественной территории возле ВСАМТ – 2000 участников;
- Открытие мотосезона на Дворцовой площади – 200 участников;
- Акция «10 000 шагов» в парке Гагарина – 300 участников;
- Всероссийский субботник на общественной территории возле ВСАМТ, в Комсомольском сквере – 80 участников.

Итого в мероприятиях приняли участие 4299 человек старше 14 лет.

Проведено мероприятий с участием жителей до 14 лет – 2, в том числе:

- Масленичные гуляния на общественной территории возле ВСАМТ – 350 участников;
- День защиты детей на общественной территории возле ВСАМТ – 2000 участников.

Итого в мероприятиях приняли участие 1350 человек младше 14 лет.

Количество мероприятий по вовлечению граждан 14 лет и старше с начала 2026 года составляет 15, количество участников мероприятий - 4299 человек, доля жителей МО 14 лет и старше, вовлеченных в реализацию проекта, составляет 12,1%, план на 2026 год не установлен.

Решение комиссии:

- 1) Признать работу по благоустройству общественных территорий в январе-июне 2026 года удовлетворительной;
- 2) Признать работу по вовлечению граждан Верхнесалдинского муниципального округа в реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» за 2 квартал 2026 года (январь-июнь 2026 года) удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

Заместитель Председателя Комиссии



А.Б. Душин

Протокол вела секретарь Комиссии



Л.Ю. Софронова