

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее
– Комиссия)

20 июня 2023 года

г. Верхняя Салда

№ 11/23

Председательствовал:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа

А.В. Маслов

На заседании Комиссии присутствовали: А.Б. Душин, Л.Ю. Софронова, Н.В. Козлова, С.В. Полковенкова, О.А. Шапкина, А.Н. Морозов, Н.С. Зыков, И.А. Тодуа, С.В. Новопашин, Н.В. Иванов, Н.А. Шмигельская, В.А. Бельков.

Всего присутствовало 13 (тринадцать) членов Комиссии, что составило 54,2 процента от общего количества членов Комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Итоги работы за январь-июнь 2023 года.
2. Согласование ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и муниципальной программы формирования современной городской среды для размещения в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ.
3. Ход работ по второму этапу благоустройства общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда.

Ход заседания:

1. Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: в соответствии с подготовленной информацией о проведенных мероприятиях по вовлечению граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в январе-июне 2023 года проведено

38 мероприятий, общее количество участников мероприятий - 18182 человека. Проведены следующие мероприятия:

1. Общественные слушания – 0.
2. Общественные обсуждения – 1 мероприятие (общественное обсуждение по определению перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2024 году) – 2002 участника.
3. Анкетирование – 0.
4. Форумы – 0.
5. Опросы – 2 мероприятия (опрос населения по выбору общественных территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2023 году, реализация которых предусмотрена в 2024-2025 годах; опрос населения по наполнению набережной Верхнесалдинского городского округа для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» в 2023 году, реализация которых предусмотрена в 2024-2025 годах) – 4146 участников.
6. Интервьюирование – 1 мероприятие (интервью с директором ООО ИСК «Энергия» о начале работ по второму этапу комплексного благоустройства территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г.Верхняя Салда) – 5 участников.
7. Картирование – 0.
8. Проведение фокус-групп – 0.
9. Работа с отдельными группами пользователей – 0.
10. Организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов) – 4 мероприятия (проектный семинар по социальному проектированию и разработке арт-объектов (в том числе на общественных и дворовых территориях); проектный семинар по благоустройству набережной Верхнесалдинского городского округа (3 мероприятия)) – 163 участника.
11. Проведение дизайн-игр – 0.
12. Организация проектных мастерских со школьниками и студентами – 0.
13. Проведение оценки эксплуатации территории, консультирование – 10 мероприятий (заседание общественной комиссии с участием общественности) - 140 участников.
14. Проведено иных публичных мероприятий на реализованных объектах – 1:
 - поздравление с днем всех влюбленных на Дворцовой площади, в Комсомольском сквере – 20 участников;
 - Масленичные гуляния в парке Гагарина – 2000 участников;
 - Праздничный концерт в День Победы в парке Гагарина – 2000 участников;
 - Всероссийский субботник в Комсомольском сквере, на общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул.Энгельса в г.Верхняя Салда – 52 участника;
 - Праздник в День защиты детей в парке Гагарина – 1500 участников;
 - Праздничный концерт в День России в парке Гагарина – 2000 участников;
 - мастер-класс по изготовлению маскировочных сетей для военнослужащих на Дворцовой площади – 25 участников;
 - художественная галерея «Открой свой мир фантазий» в парке Гагарина - 15 участников;
 - концерт и ярмарка «Праздник хороших соседей» в парке Гагарина – 300 участников;
 - акция «БиблиоНочь 2023» в Комсомольском сквере – 50 участников.
- Итого в мероприятиях приняли участие 14418 человек старше 14 лет.
15. Проведено мероприятий с участием жителей до 14 лет – 10:

- Масленичные гуляния в парке Гагарина – 1000 участников;
- уроки рисунков (набережная) – 58 участников;
- проектирование благоустройства набережной Верхнесалдинского городского пруда (2 мероприятия) – 46 участников;
- Праздничный концерт в День Победы в парке Гагарина – 1000 участников;
- Праздник в День защиты детей в парке Гагарина – 1500 участников;
- художественная галерея «Открой свой мир фантазий» в парке Гагарина - 20 участников;
- игровая программа «Забывшие игры» в Комсомольском сквере – 25 участников;
- хороводный праздник «Урал плясовой» в Комсомольском сквере – 100 участников;
- рисование мелками в Комсомольском сквере – 15 участников.

Итого в мероприятиях приняли участие 3764 человек младше 14 лет.

Количество мероприятий по вовлечению граждан 14 лет и старше с начала 2023 года составляет 28, количество участников данных мероприятий - 14418 человек, доля жителей городского округа в возрасте 14 лет и старше, вовлеченных в реализацию проекта, составляет 39,5%, план (по итогам года) – 25%.

Решение комиссии: признать работу за январь-июнь 2023 года удовлетворительной - принято единогласно.

2. Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: подготовлен ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и муниципальной программы формирования современной городской среды для размещения в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ (прилагается).

Решение комиссии: согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по благоустройству в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации и муниципальной программы формирования современной городской среды для размещения в модуле «Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ – принято единогласно.

3. Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин доложил: законом Свердловской области от 07 декабря 2022 года № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» предусмотрена субсидия в размере 27 000,00 тыс.руб. на благоустройство общественной территории Верхнесалдинского городского округа в 2023 году, в местном бюджете на данное мероприятие предусмотрено финансирование в размере 3 000,00 тыс.руб.. Общий объем финансирования на 2023 год – 30 000 тыс.руб..

На 2023-2026 годы запланировано проведение второго этапа комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к авиаметаллургическому техникуму и к новому участку автомобильной дороги по ул. Энгельса в г.Верхняя Салда. В рамках второго этапа благоустройства в 2023 году запланированы: **демонтажные работы, устройство тротуаров, дорожек, велодорожек, площадок, газонов, установка скамеек, урн, беседок, модульного здания кафе, озеленение, наружное электроосвещение, видеонаблюдение.**

27.03.2023 заключен муниципальный контракт с ООО ИСК «Энергия» (г.Екатеринбург). В 2023 году проведение работ по контракту запланировано в период с 15.04.2023 по 15.09.2023. Работы выполняются в соответствии с графиком. На текущий момент выполнено порядка 33% от общего объема работ:

- установлено ограждение объекта, на ограждении размещены баннеры «Паспорт строящегося объекта» с брендом нацпроекта «Жилье и городская среда»;
- закуплены основные материалы и оборудование;
- завезены на площадку строительные материалы (щебень, песок, бордюры и т.д.);
- проведен демонтаж асфальтобетонного покрытия имеющегося тротуара;
- начаты земляные работы, вертикальная планировка территории, укладка бордюров на местах будущих тротуаров и дорожек, подготовка щебеночного основания, укладка плиточного покрытия, подготовка траншей и укладка кабеля для освещения и видеонаблюдения, устройство газонов;
- проведен монтаж модульного здания кафе.

Решение комиссии: признать ход работ по второму этапу благоустройства общественной территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по ул. Энгельса в г. Верхняя Салда удовлетворительным – принято единогласно.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель Комиссии



А.В. Маслов

Протокол вела секретарь Комиссии



Л.Ю. Софронова

Субъект РФ	Свердловская область
Муниципалитет	Верхнесалдинский
Код ОКТМО	65708000000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	
В статусе "Готовится документация"	
В статусе "Размещён на площадке"	
В статусе "Выбран исполнитель"	
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	
В статусе "Есть претензии"	
В статусе "Контракт расторгнут"	
В статусе "Контракт закрыт"	
Планируемая стоимость	30 000 000,00
Сметная стоимость	30 000 000,00
Законтрактованная стоимость	30 000 000,00
Выплаченная стоимость	0,00
Сумма экономии средств по контрактам	0,00
Факты трудового вовлечения	0
Факты прочего вовлечения	38
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	135
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	0

Согласовано:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа А.В. Маслов

(должность, ФИО)

Заместитель главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту А.Б. Душин


(должность, ФИО)

Секретарь комиссии Л.Ю. Софронова

(должность, ФИО)

(должность, ФИО)


(должность, ФИО)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

(подпись)

(подпись)



Дата: 20.06.2023